

北しりべし広域クリーンセンター（焼却炉）年間運転計画（案）

← 定期点検整備

		4月	5月	6月	7月	8月	9月
1号炉	運転状況						
	運転日数 日	30	31	10	16	31	1
	休炉日数 日	0	0	20	15	0	29
2号炉	運転状況						
	運転日数 日	13	13	30	31	12	0
	休炉日数 日	17	18	0	0	19	30

定期点検整備 →

		10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転状況						
	運転日数 日	8	30	31	31	8	20
	休炉日数 日	23	0	0	0	20	11
2号炉	運転状況						
	運転日数 日	28	30	31	4	24	31
	休炉日数 日	3	0	0	27	4	0

注1 この運転計画(案)は、一例であり、毎年度、多少の変更はある。

注2 は、焼却炉運転を表す。

注3 全休炉日数は、32日間予定している。