令和6年度　北しりべし広域クリーンセンター　ごみ焼却施設　年間運転計画(案)

		4月					5月					6月					7月					8月					9月					
1号炉	運転状況及び日数	7	7	7	7	2	5	7																							
	運転日数合計　日	30					12					0					0					0					0					
	休炉日数　日	0					19					30					31					31					30					
2号炉	運転状況及び日数				2	2	5	7	7	7	5	2	7	7	7	7	7	7	7	7	3	4	7	7	7	2					2	1
	運転日数合計　日	4					31					30					31					27					3					
	休炉日数　日	26					0					0					0					4					27					

		10月					11月					12月					1月					2月					3月					
1号炉	運転状況及び日数											1	7	7	7	5				5	7	5	2	7	7	7	5	2	7	7	7	5	
	運転日数合計　日	0					0					27					17					28					28					
	休炉日数　日	31					30					4					14					0					3					
2号炉	運転状況及び日数	6	7	7	7	4	3	7	7	7	6	1	7	7	7	7	2	5	7	7	7	5	2	7	6				5	7	7	7	1
	運転日数合計　日	31					30					31					31					15					27					
	休炉日数　日	0					0					0					0					13					4					

注1：　は、ごみ焼却炉の運転期間を表します。

　　は、1号焼却炉、2号焼却炉の定期点検整備等による全休炉期間を表します。

注2：　1号炉：年間運転日数　142日、年間休炉日数　223日

　　2号炉：年間運転日数　291日、年間休炉日数　74日

　　全休炉日数　27日

注3：　令和6年度は、ごみ焼却施設の基幹的設備改良工事を予定をしているため、工事の進捗状況によっては大幅な計画の変更がありますのでご了承ください。